

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020, zo dňa 12.10.2016

uzavretý podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení
na vykonanie stavebných prác na stavbe:

Oprava ciest v obci Čaňa

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
e-mail:

Obec Čaňa

ul. Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
00324060
2021235887
OTP Banka Slovensko a.s., Košice
008782692/5200
SK72 5200 0000 0000 0878 2692
Michal Rečka, starosta obce
+421 (0)55/699 92 06
obeccana@gmail.com

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera
Nádaská, konatelia spoločnosti

Štatutárny orgán:

Vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu:

- Riaditeľ oblasti Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
- Ekonomický riaditeľ oblasti Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- Vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Marián Kropuch, na základe plnej moci
- Vo veciach technických oprávnený ku konaniu Ing. Marta Janitorová, ved. OTÚ oblasti Východ

- Vedúci prevádzkovej jednotky Ing. Marián Kropuch,

Stavbyvedúci

Severín Kendra

IČO:

17 317 282

IČ DPH:

SK20220 316 298

DIČ:

2020 316 298

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

1423110003/1111

IBAN:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

e-mail:

marian.kropuch@strabag.com

(ďalej len zhotoviteľ)

Uzatvorili dnešného dňa tento **Dodatok č. 1** k Zmluve o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020, zo dňa 12.10.2016

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 12.10.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020, ktorej predmetom bolo vykonanie stavebných prác na stavbe **Oprava ciest v obci Čaňa**, špecifikovaných v ZoD. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1.

Článok II.

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadane v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkovitého rozpočtu diela. Uvedené navyše práce sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela **Oprava ciest v obci Čaňa**. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku. Z tohto titulu sa predmet Zmluvy o dielo rozširuje v súlade s článkom IV., ods. 4.3. ZoD.

Článok III.

Cenové a platobné podmienky

Mení sa časť článku IV. Cena diela, ods. 4.1 pôvodnej Zmluvy o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020

1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela **Oprava ciest v obci Čaňa**, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy: 50 656,58 €

Cena diela bez DPH podľa Dodatku č. 1: 13 965,00 €

Cena diela bez DPH po zmene: 64 621,58 €

2. Zmluva o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020 sa dopĺňa o Dodatok č.1 a novú prílohu nasledovne:
Príloha č. 1 – rozpočet Oprava ciest v obci Čaňa navyše práce
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZoD 2016/GA/01/020 týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a následnom zverejnení.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi

a otlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Čani, dňa

25.10.2016

V Čani, dňa 25.10.2016

Príloha č.1 rozpočet Oprava ciest v obci Čaňa navyše práce