

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 01/2023-Ča zo dňa 27.11.2023
*uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ a „Zmluva o dielo“)*

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ:	OBEC ČAŇA
Sídlo:	Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Štatutárny zástupca:	Michal Rečka, starosta
IČO:	00324060
DIČ:	2021235887
Telefón:	+421 55/69 99 206
Kontaktná osoba:	Michal Rečka
E-mail:	obeccana@centrum.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:	EU-GROUP a.s.
Sídlo:	Nábělkova 1, 841 05 Bratislava
Zastúpený:	Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
IČO :	45 470 651
DIČ :	2023011694
IČ DPH :	SK2023011694
Zapísaný v registri:	Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4995/B
Osoby oprávnené rokovať :	Štefan Kušnir, predseda predstavenstva
Zástupca zhotoviteľa na stavbe :	Štefan Kušnir, predseda predstavenstva

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa: 31.10.2023 v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásenej objednávatelom vo Vestníku č. 196/2023 zo dňa, 09.10.2023 oznámenie č. 33071-WYP, je dohoda zmluvných strán o zámene technológie použitej na dielo: Zvyšovanie energetickej efektivity OÚ Čaňa v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer, bez vplyvu na dohodnutú cenu kompletného diela, to za účelom vykonania predmetu Zmluvy o dielo použitím aktuálne najvýkonnejšej a najefektívnejšej technológie.

II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v zmysle článku XIII ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene:

1. Zmluvné strany sa dohodli na zámene technológie použitej na zhotovenie diela: *Zvyšovanie energetickej efektivity OÚ Čaňa v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer*, a to zámene pôvodnej technológie: Tepelné čerpadlo vzduch voda, vonkajšia inštalácia DUAL AR 60KW na novú technológiu: Tepelné čerpadlo vzduch voda od firmy Buderus, typ Logatherm WL276-53.
2. Zámenou technológie podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Dodatku č. 1 dochádza k nasledovnej zmene Prílohy č. 1 k Zmluve o dielo: Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer), a to

v časti Rozpočtu na stavbu: *Zvyšovanie energetickej efektivity OÚ Čaña* zo dňa 30.10.2023 - Popis položky PČ: 39, Typ: M, Kód: 0001111111101.

Pôvodné znenie „*Tepelné čerpadlo vzduch voda , vonkajšia inštalácia DUAL AR 60kW*“ sa nahrádza novým znením: „*Tepelné čerpadlo vzduch voda od firmy Buderus, typ Logatherm WL276-53*“.

3. Vykonaná zámena technológie nemá vplyv na dohodnutú cenu kompletného diela podľa Zmluvy o dielo.

III. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšom znení.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3. Zmena Zmluvy o dielo je vykonaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatkom č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo, ktorá by si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

4. Zámena technológie je vykonaná so súhlasom projektanta **D.J.M., s.r.o.**, so sídlom: *ul. Tolstého č. 157/5, Košice 040 01, Slovenská republika, IČO: 44 414 986*, udeleným autorizovaným stavebným inžinierom: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. zo dňa 20.03.2024.

5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v **štyroch (4)** rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane **tri (3)** a zhotoviteľ **jedno (1)** vyhotovenie.

6. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa v znení zodpovedajúcim predmetu Dodatku č. 1.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Čani, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Michal Rečka
starosta

.....
Štefan Kušnir
predseda predstavenstva

Príloha č.1: Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa