

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo, zo dňa 06.11.2018
uzavretý podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení
na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„ Čaňa - Prístavba šatní k zimnému štadiónu “

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny zástupca:

Telefón:

e-mail:

Obec Čaňa

ul. Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

00324060

2021235887

OTP Banka Slovensko a.s., Košice

SK72 5200 0000 0000 0878 2692

Michal Rečka, starosta obce

+421 55/699 92 06

obeccana@gmail.com

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán:

Telefón:

e-mail:

INVY trade, s.r.o.

Gelnická 29 040 11 Košice

spoločnosť s ručením obmedzeným

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,

oddiel: Sro, vložka č. 27160/V

46047069

2023197264

SK2023197264

Tatrabanka a.s.

SK33 1100 0000 0029 2985 1639

Dušan Zánický, konateľ spoločnosti

Eubomír Priateľ, konateľ spoločnosti

+421 905 890915, +421 907 545805

invy@invytrade.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

Uzatvorili dnešného dňa tento **Dodatok č. 1** k Zmluve o dielo zo dňa 06.11.2018

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany dňa 06.11.2018 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie stavebných prác na stavbe **Čaňa - Prístavba šatní k zimnému štadiónu**, špecifikovaných v ZoD. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1.

Článok II.

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č.1. Počas realizácie prác na hore uvedenom diele došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadane v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkovitého rozpočtu stavby. Uvedené navyše práce sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie stavby **Čaňa - Prístavba šatní k zimnému štadiónu**. Rozsah týchto prác bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

Článok III.

Cenové a platobné podmienky

Mení sa časť bodu 5. Cena za dielo, ods. 5.1 pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2018.

1. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na predmet diela
Čaňa - Prístavba šatní k zimnému štadiónu, nasledovne :

Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy: 124 666,00 €

Cena diela bez DPH podľa Dodatku č. 1: 10 833,76 €

Cena diela bez DPH po zmene: 135 499,76 €

2. Zmluva o dielo zo dňa 06.11.2018 sa dopĺňa o Dodatok č.1 a novú prílohu nasledovne:

Príloha č. 1 – **rozpočet Čaňa - Prístavba šatní k ZŠ stav časť - Invy**

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2018, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2018.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2018 týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a následnom zverejnení.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel.
Svojimi vlastnoručnými podpismi a otlakami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V

V ...



MADE s.r.o.
IČO: 46 047 069
IČ DPH: SK2023197264

Príloha č.1: Rozpočet Čaňa - Prístavba šatní k ZŠ stav časť - Invy