

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/002 na stavbu:
Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Čaňa

Objednávateľ

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

E-mail

Obec Čaňa

Obecný úrad, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Michal Rečka, starosta obce

00 324 060

2021 235 887

OTP Banka Slovensko, a.s.

12128247/5200

055 - 6999206

obeccana@centrum.sk

a

Zhotoviteľ

Sídlo

Registrácia

Právna forma

Štatutárny orgán

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Telefón

Fax

E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

14 23 11 0003 / 1111

055 - 7294 770

055 - 6771 825

marian.kropuch@strabag.com

Osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach: zmluvných

- vo veciach technických

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. ZoD 2012/GA/01/002 nasledovne:

Čl. 2. Čas plnenia

Mení sa termín ukončenia diela v bode č. 2, tretí odstavec :

Ukončenie realizácie :

vylučuje sa text: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
a nahrádza sa novým znením : do 31.08. 2013

Čl. 3 Cena

1. Zmluvné strany upravujú cenu diela vzhľadom na zmenu projektovej dokumentácie, vyžadanej objednávateľom, na objektoch :

- SO 110 Chodník, ul. Skladná
- SO 112 Chodník, ul. Osloboditeľov, časť 2
- SO 131 Verejná zeleň, ul. Slobody, Ervaňská
- SO 203 Ihrisko č. 2., ul. Slobody, Ervaňská
- SO 205 Drobná architektúra, ul. Slobody, Ervaňská

Zmena projektu uvedených objektov znamená zvýšenie ceny diela o čiastku : 13 562,05 € bez DPH a je špecifikovaná v rozpočtoch jednotlivých objektov, ktoré sú prílohou č. 1 k tomuto dodatku, vrátane Rekapitulácie ceny diela podľa objektov.

Rekapitulácia ceny diela :

Cena diela podľa ZoD	794 119,76 €
<u>Zvýšenie ceny v dodatku č. 1</u>	<u>13 562,05 €</u>
Upravená cena diela bez DPH	807 681,81 €
DPH 20%	161 536,36 €
Cena diela spolu s DPH	969 218,17 €

Záverečné ustanovenia:

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD 2012/GA/01/002 zo dňa 28.02.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZoD 2012/GA/01/002 zo dňa 28.02.2012.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 tvorí príloha – rozpočet pre objekty SO 110, SO 112, SO 131, SO 203 a SO 205 so zapracovaním zmien projektu a Rekapitulácia ceny diela po objektoch.

Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

v Košiciach, dňa 26.08.2013

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
825 18 BRATISLAVA / SR
(84)

Objednávateľ

Michal Rečka
starosta obce

