

Dodatok č.1 z Zmluve o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. I
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Čaňa**
Adresa: **Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa**
Zastúpená: **Michal Rečka, starosta obce**
IČO: **00324060**
DIČ: **2021235887**
Tel: **055/6999206**

2. Zhotoviteľ: **BDV Trade, s.r.o.**
Adresa: **Janovce 11, 086 41 Raslavice**
Zastúpený: **Matúš Šuták**
IČO: **46056262**
DIČ: **2023197924**
IČ DPH **SK202319724**
Bankové spojenie: **VUB Bardejov 2863218354 /0200**
Telefón: **0908348043**

Predmet dodatku

**Tento dodatok sa uzatvára na základe dohody oboch strán o posunutí termínu dodávky
interiérového vybavenia vzhľadom na stále neukončenej stavby a tým súvisiaceho
nepripravenia priestorov projektu: Výstavba Komunitného centra v obci Čaňa.**

**Vzhľadom na to sa mení Čl. IV
Čas plnenia zmluvy nasledovne:**

Čl. IV
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne: max. do 12 mesiacov od podpisu Dodatku č.1 k zmluve o NFP, čas dodávky môže byť aj kratší a prispôsobený podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V Čani dňa: 18.08.2014